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Styrande dokument för Konsult(K), 
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projekt med injustering. TS är RFA´s 

ramavtalsleverantör för drift mm.

Objekt: Mall - Injustering värmesystem

INJUSTERING-Värmesystem

Arbetsgång och dokumentation i Region Hallands byggnader vid 

injustering av värmesystem. Arbetena utförs inför och under 

värmesäsong. 

Arbetsmoment Dokument Närvaro

1 Inför uppvärmningssäsong
(X) framställare av dokument

A

Gruppventilers funktion ska kontrolleras. Om gruppventil har dålig 

funktion ska den bytas.System kompletteras eventuellt med  gruppventiler, 

detta framgår i så fall i vs-handlingar/ritningar.                                         

Installation av inkopplingspunkter(2 st) på respektive sug- och tryck-sida 

om huvudcirkulationspump, för sk elysator eller dylikt, ska ingå, DN25(ev 

mindre dimension objektsanpassas efter avstämning med B)                                                                    

Grupp-ventiler, pumpar och shuntgrupper ska förtecknas i lista med 

inställningsvärden.                                                                                                                                                             

Nya sakvaror och befintliga gruppventiler och shuntar ska märkas på 

plats enligt Region Hallands märkstandard för installationer.   Befintliga 

objekt som styrs från DUC(pumpar, ställdon) behåller befintlig märkning, 

genomgång/förtydligande på startmöte.

Informationsritningar(K) VS-

Beskrivning(K)    Ventil-

/Pump-förteckning med 

inställningsvärden(E)

Besöksomgång 1 (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

B
Samtliga termostater tas bort.                                                                                                                                                                       

Befintliga termostatventiler kontrolleras och byts om funktionen är dålig 

enligt reglerbar mängd.                                                                                                  

Radiatorventiler öppnas upp fullt för bättre luftning av värmesystemet. 

Luftningsventiler kontrolleras och byts vid behov. Returventiler kontrolleras 

vara fullt öppna.                                                                                                                               

Filter(sil) i system rengörs.

Besöksomgång 1  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

C

Systemet påfylls och luftas i sin helhet med avstängda 

cirkulationspumpar. Påfyllning på sjukhus(HSH, HSV,HSK) ska ske endast 

med finfilter typ puro-tap.                                                                                                                 

Provisorisk avgasare ska vara i drift under luftningsperioden.                                                                                                      

Pump sätts därefter i manuell drift till att gå med hög pumphöjd. 

Säkerställ rätt statiskt tryck(kontrollera om slutet expanssionskärl 

förtrycket).                                                                                                 

Säkerställ att framledningstemperaturen(kurvregleringen) inte medför 

obekväma rumstemperaturer för verksamheten.

Besöksomgång 1  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

Pump ska ha sammanhängande drift minst 1 vecka.

D

Värmesystem luftas åter(med avstängda cirkulationspumpar). 

Termostatventilerna inställs efter ritningsunderlag med kv-värden.                                                  

Stam/grupp-ventiler ställs in till redovisade flöden så att samma tryckfall 

erhålls över respektive radiatorventilventil(ca 10kPa). Cirkulationspump 

inregleras för aktuellt flöde och tryck. Pumpreglering inställs för konstant 

tryck.                                                                                                                                                                                 

Termostater monteras i väntan på uppvärmningssäsong. Detta behöver 

ske för att pågående verksamhet inte ska uppleva obekvämt varma 

rumstemperaturer. Kurvlutning för utomhus-kompensering ställs 

motsvarande tidigare lutning.

Besöksomgång 2  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

2 Tydligt uppvärmningsbehov 

råder.

A
Termostater demonteras.                                                                        

Loggers* placeras ut i representativa rum för B´s räkning.               *TS 

utför arbetet på uppdrag av B. Loggers skall placeras i vistelsezoner. Loggers kan 

avläsas online!

Besöksomgång 3  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

B
Kurvlutning finjusteras under en period av 2-3 veckor i dialog med TS, om 

möjligt via distans(via styr- och övervakning, SRÖ).                                                    

Om kraftigt avvikande rum, varma eller kalla, uppmärksammas under 

perioden så erfordras besök och åtgärder enligt 2C nedan påbörjas i de 

berörda rummen.

Distansarbete om 

möjligt(samarbete E/TS)

C

Systemet luftas åter.                                                                

Temperaturfall över radiatorer, rumstemperaturer kontrolleras.  

Temperaturfall(tillopp/retur) mäts över samtliga radiatorer och 

dokumenteras i rumsförteckningen. Om det upptäcks kalla radiatorer så ska 

radiatorer renspolas. Radiator renspolas med avstängning mot övrigt 

värmesystem, via ventiler eller frysning, så inte systemet tillförs mer 

luft/syre. Om det upptäcks orimligt varma radiatorer/rum så ska 

radiatorventilers flöde justeras.                                                                                                                                             

Kvarstår avvikande rumstemperaturer dokumenteras det i 

rumsförteckningen.                                                                                

Loggning avslutas och termostater monteras slutligt åter.                                      

Vattenprov av systemet tas på central del i systemet och lämnas till TS 

som skickar provet till Svensk vattenbehandling AB för kontroll mot SIS 

12828(norm för god vattenkvalitet för värme- och kyl-system) . ,   

Efterföljande kompletterande åtgärder(beroende på mätningens resultat) 

kommer utföras av B.

Rumsförteckning(E) 

Vattenprov överlämnas 

till TS(E)

Besöksomgång 4  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

D
Underlag för relation upprättas för avvikelse på projekterade kv-

värden/flöden för ventiler och pumpar. Ventilförteckning revideras.
Underlag för relation (E) Inlämnas inför besiktning

Slutbesiktning(via separat kallelse!)


